

Приложение №1 к приказу
по МОУ Белогостицкой СОШ
от 17.04.23 № 81-А

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования в МОУ Белогостицкой СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
<i>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.1.	Разработка плана по введению и реализации ФООП НОО, ООО и СОО в МОУ Белогостицкой СОШ	Апрель 2023	Директор школы	Утвержден план введения ФООП НОО, ООО и СОО
1.2.	Создание рабочей группы за вопросы введения ФООП НОО, ООО и СОО	Апрель 2023	Директор школы	Создана рабочая группа
1.3.	Участие в региональных вебинарах, посвященных введению ФООП (директорский клуб и др)	По мере проведения	Администрация школы	Приняли участие в проводимых вебинарах
1.4.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП действующим нормативам	Апрель-май 2023	Администрация школы	Проведен анализ, приняты меры к улучшению МТБ к 1 сентября 2023г
<i>2. Нормативное обеспечение введения ФООП</i>				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, уровня образовательной организации	По мере поступления и разработки	Администрация школы	Банк документов постоянно пополняется, документы размещены на сайте ОО

2.2.	Внесение изменений или разработка новых вариантов основных общеобразовательных программ образовательных организаций с учетом ФООП	До 1 августа 2023	Администрация школы	Новые варианты программ разработаны и утверждены
2.3.	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайте школы	Не позднее 01.09. 2023	Администрация школы	ООП размещены на сайте ОУ, обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО. ООО и СОО
2.4.	Внесение дополнений и изменений в локальные акты образовательной организации, связанные с реализацией образовательных программ	До 31 мая 2023	Администрация школы	Локальные акты приведены в соответствие с ФООП
2.5.	Формирование плана ВШК и плана функционирования ВСОКО в условиях реализации и ФООП	К 25 августа 2023	Администрация школы	На августовском педагогическом совете план ВСОКО и план ВШК доведены до всех работников
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1.	Актуализация в МОУ Белогостицкой СОШ плана методической работы, обеспечивающей введение и реализацию ФООП	Апрель-май 2023	Руководители ШМО	Планы актуализированы в соответствии с требованиями ФООП
3.2.	Организация участия педагогов и административно-управленческих команд в мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогических работников образовательной организации по вопросам	Февраль- август 2023	Методический центр, ИРО	Программы КПК пройдены в соответствии с графиком
3.3	Комплектование учебниками по всем предметам учебных планов для реализации ФООП в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023 года, далее - ежегодно (по мере необходимости)	Директор школы, библиотекарь	Наличие утвержденного списка учебников для реализации ФООП. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников

3.4.	Участия педагогов школы в проводимых региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событиях	В течение всего периода	Администрация школы	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.5.	Проведены практические занятия по включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	До 1 сентября 2023	Администрация школы	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1.	Приведение в соответствие с требованиями ФООП должностных инструкций работников образовательной организации	До 01 сентября 2023	Директор школы	Должностные инструкции приведены в соответствие
4.2.	Анализ кадрового обеспечения введения ФООП	Май 2023	Администрация школы	Выявлены потребности в кадрах (кадровый дефицит)
4.3.	Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год	Май-август 2023	Директор школы	Учебная нагрузка соответствует нормам
4.4.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению и реализации ФООП: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП	В течение всего периода	Администрация школы	Составлен план курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП
5. Информационное обеспечение введения ФООП				
5.1.	Информирование родительской общественности о введении и реализации ФООП	Апрель- май 2023	Администрация школы	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении и реализации ФООП

5.2.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении введения и реализации ФООП	Август-сентябрь 2023	Администрация школы	Размещение на сайте образовательной организации, официальных страницах в соц. сетях информационных стендах в холле образовательной организации информационных материалов о введении и реализации ФООП
5.3.	Представление информации о введении с 01.09.2023 ФООП НОО, ООО и СОО на родительских собраниях в образовательных организациях	До конца 2022-2023 учебного года-	Администрация школы	Проведены родительские собрания
6. Мониторинг готовности образовательных учреждений к введению ФООП				
6.1.	Проведение самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	Апрель, август 2023	Администрация школы	Итоги самодиагностики обсуждены на заседании рабочей группы