

МОУ Белогостицкая средняя общеобразовательная школа

**«Сетевое взаимодействие  
образовательных учреждений при  
организации изучения школьных  
предметов на основе использования  
дистанционных образовательных  
технологий»**



2023 год

# Актуальность проекта

Актуальность проекта определяет стратегия образовательной политики, сформулированная в новых ФГОС, которые направлены на обеспечение доступности и открытости получения качественного общего образования, а также устанавливают приоритет образования на развитие социально грамотной, мобильной, адаптивной и конкурентоспособной личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности. Однако, в большинстве случаев обучение определяется не потребностями обучающихся, а теми совокупными ресурсами, которыми располагает образовательная организация.



# Цель проекта

- ▶ Создание условий для сетевого взаимодействия образовательных учреждений по организации изучения школьных предметов с использованием дистанционных образовательных технологий



# Задачи проекта

- ▶ Изучить и распространить опыт по организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений с целью изучения школьных предметов на основе использования дистанционных образовательных технологий;
- ▶ Провести анализ процесса межшкольного сетевого взаимодействия при организации уроков на основе использования дистанционных образовательных технологий;
- ▶ Определить школьные предметы для изучения с использованием дистанционных образовательных технологий;
- ▶ Создать пакет нормативно-правовых документов по организации сетевого взаимодействия ОУ с целью изучения школьных предметов на основе использования дистанционных образовательных технологий
- ▶ Разработать и апробировать образовательные программы на основе использования технологии дистанционного обучения;
- ▶ Разработать и апробировать модель сетевого взаимодействия при организации изучения школьных предметов на основе использования дистанционных образовательных технологий;
- ▶ Обеспечить возможность обучающимся осваивать образовательные программы различного уровня и направленности с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций;
- ▶ Оценить эффективность использования дистанционных образовательных технологий в организации изучения школьных предметов в условиях сетевого взаимодействия.

## Основная идея проекта

- ▶ Ключевая идея Проекта заключается в создании образовательной сети на основе интеграции с образовательными организациями, обладающими наибольшим материально-техническим, кадровым потенциалом.



# Этапы реализации проекта

## Подготовительный этап

- январь 2023 г. – сентябрь 2023 г.

## Проектировочный этап

- сентябрь 2023г. – декабрь 2023 г.

## Практический этап

- январь 2024 г. – декабрь 2024 г.



# Порядок действий при организации сетевого взаимодействия

**1 этап**

Формирование участников сетевого взаимодействия

**2 этап**

Подготовка договоров и документов о проведении сетевых работ участниками сетевого взаимодействия

**3 этап**

Обеспечение образовательного процесса в условиях сетевого взаимодействия

# Возможные риски

- ▶ Качество каналов связи и доступа к сети Интернет в сельской местности;
- ▶ От учителя требуется хорошее владение компьютерной техникой и различными программами;
- ▶ Наличие соответствующего программного обеспечения и электронных учебных материалов;
- ▶ Отсутствие финансирования на сопровождение и техническое обслуживание компьютерной техники в школах.



# Модель сетевого взаимодействия

МОУ  
Белогостицкая  
СОШ

разрабатывает нормативно-правовой и  
организационно-методический пакет  
( инструкции, рекомендации и т.д.)

Школы-партнеры

осуществляют образовательные  
услуги

Педагоги

разрабатывают образовательный  
контент, проводят дистанционные  
уроки, мероприятия, оказывают  
консультационную поддержку и т.п.

# Дорожная карта реализации проекта

**ШАГ 1**



Организационно-управленческое обеспечение

**ШАГ 2**



Организационно-методическое обеспечение

**ШАГ 3**



Кадровое обеспечение

**ШАГ 4**



Руководство и контроль

**ШАГ 5**



Информационное обеспечение

**ШАГ 6**



Материально – техническое обеспечение

**ШАГ 7**



Финансовое обеспечение

# Шаг 1: организационно-управленческое обеспечение

- ▶ Создание рабочей группы (проектной команды)
- ▶ Разработка проекта инновационной деятельности и плана основных мероприятий по его реализации, программы мониторинга
- ▶ Рассмотрение вариантов создания технической поддержки и использования информационно-образовательной среды для электронного обучения учащихся
- ▶ Разработка и утверждение локальных актов
- ▶ Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе

## Шаг 2: организационно-методическое обеспечение

- ▶ Создание условий для взаимодействия школ – участников сети
- ▶ Разработка методических рекомендаций для учителей, работающих с использованием образовательных технологий
- ▶ Организация работы по формированию временных творческих групп учителей по различным направлениям реализации программы



## Шаг 3: кадровое обеспечение

- ▶ Анализ кадрового обеспечения школ – участников сетевого взаимодействия
- ▶ Изучение возможностей образовательной платформы Сферум
- ▶ Разработка рабочих программ по предметам



## Шаг 4: руководство и контроль

- ▶ Координация работы администраций школ – участников сети
- ▶ Организация мониторинговых исследований



## Шаг 5: информационное обеспечение

- ▶ Размещение информации о ходе реализации сетевого взаимодействия школ при организации обучения учащихся с использованием дистанционных образовательных технологий на сайтах школ
- ▶ Информирование родительской общественности о ходе реализации сетевого взаимодействия школ при организации обучения учащихся с использованием дистанционных технологий

## Шаг 6: материально-техническое обеспечение

- ▶ Анализ имеющихся условий материально-технического оснащения образовательного процесса в сельских школах и их соответствие требованиям для организации обучения
- ▶ Приобретение необходимого оборудования
- ▶ Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.



## Шаг 7: финансовое обеспечение

- ▶ Определение объёма расходов, необходимых для реализации сетевого взаимодействия школ при организации обучения учащихся с использованием дистанционных образовательных технологий и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.

# Использование сетевого взаимодействия дает ряд преимуществ

Работа с использованием сетевой формы обеспечивает школам доступность качественного образования по всему спектру предметов, совмещение ресурсов: и материально-технических (учебно-лабораторное оборудование), и кадровых (основные работники и совместители). А детям и их родителям дает возможность выбора своей образовательной траектории, исходя из потребностей и интересов, удобное расписание, сопровождение детей. Таким образом, ожидаемый результат от принятых нами управленческих решений при организации сетевого взаимодействия может быть сформулирован следующим образом:

- ▶ повышение эффективности использования всех видов ресурсов взаимодействующих организаций;
- ▶ достижение обучающимися результатов освоения образовательной программы;
- ▶ и как эффект – удовлетворенность запросов и повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования.



**Спасибо за внимание!**